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1. Realizzazione del Plinto

16 ore

@ 2. Montaggio razze e vele sul cavalletto

3x3m *

* in funzione delle condizioni del sito

3. Installazione Torre

tecnico tecnico operatore operatore PLE autogru

piattaforma  gru

Fasi installazione di Hercules e Pegasus

Q)

2 ore

Tt

oo

tecnico tecnico operatore cavalletto autogru
gru

4 PO 0 B 0 DTOFE o 0 < 0

tecnico tecnico operatore operatore PLE autogru

piattaforma  gru

Q)

3 ore

5. Collegamenti elettrici

1

tecnico

6. Collaudo e messa in funzione
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Mezzi di sollevamento

e Portata 6+11T con almeno 15m di sbraccio

e Sollevamento del carico a 15 m di altezza, a parita tra
livello di attacco base torre e livello di stabilizzazione
della gru

e Dimensione cesto minime 1,40x0,70 m
e Altezza di lavoro 16+23 m
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